Holzbaur

29.04.2010

Projekt-Plan
Die nachfolgenden Skizzen und Schritte sollen Ihnen bei der Planung eines Projekts helfen. 

Ziele und Rahmenbedingungen

Zunächst sind die Ziele und Rahmenbedingungen zu klären
 – bitte keine endlose Diskussion sondern kurzen und knappen Konsens „ was wollen wir“
	Vision (Zielsetzung) als zukünfti​ger Zustand, erwartete Ergebnisse (Qualität) und Erkenntnisse
	

	Mission (Aufgabe) als Tätigkeiten und Deliver​able Items (Produkt) sowie Abgrenzung (Scope)
	

	Ressourcen: Team und Personen​stunden, Sonstige Ressourcen, Not​wendige Zuarbeit
	

	Termine und wichtige Zwischentermine mit ihrer Dringlichkeit 
	


Projektstruktur

Aus der Ergebnisstruktur wird die Arbeitsstruktur (Arbeitsstrukturplan) hierarchisch abgeleitet. 
Diese ist Basis der Projektstruktur.
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Die Ressourcenplanung ergibt sich durch aufaddieren der Aufwände (Personalzeiten, Material, Geld)  von unten (Arbeitspakete) nach oben. 

Zeitplan

Der Zeitplan ergibt sich aus dem Netzplan der Vorgänge und den Meilensteinen als Gantt-Diagramm.
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Qualität = Ergebnis 
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